GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A OCTUBRE 2017

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	1,789,984.54	923,897.05	51.61%
REVENTADOR	1,972,968.46	715,614.74	36.27%
TOTAL	**$ 3,762,953.00**	**$ 1,639,511.78**	**43.57%**

MES	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	FOSFATOS - EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	$ 80,737.60	$ 47,757.67	$ 128,495.27	3.41%	$ 128,495.27	3.41%
FEBRERO	$ 73,886.03	$ 43,079.23	$ 116,965.26	3.11%	$ 245,460.53	6.52%
MARZO	$ 121,093.77	$ 130,216.32	$ 251,310.08	6.68%	$ 496,770.61	13.20%
ABRIL	$ 82,207.52	$ 81,058.99	$ 163,266.51	4.34%	$ 660,037.12	17.54%
MAYO	$ 90,959.90	$ 81,363.41	$ 172,323.31	4.58%	$ 832,360.43	22.12%
JUNIO	$ 78,096.89	$ 65,366.25	$ 143,463.14	3.81%	$ 975,823.57	25.93%
JULIO	$ 133,638.36	$ 57,653.89	$ 191,292.24	5.08%	$ 1,167,115.81	31.02%
AGOSTO	$ 107,244.22	$ 80,667.06	$ 187,911.27	4.99%	$ 1,355,027.08	36.01%
SEPTIEMBRE	$ 93,289.51	$ 64,731.12	$ 158,020.63	4.20%	$ 1,513,047.71	40.21%
OCTUBRE	$ 62,743.26	$ 63,720.81	$ 126,464.07	3.36%	$ 1,639,511.78	43.57%
TOTAL EJECUTADO	**$ 923,897.05**	**$ 715,614.74**	**$ 1,639,511.78**	**43.57%**		