Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2021

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	408.015,18	156.813,33	38,43%
REVENTADOR	476.059,18	216.059,73	45,39%
TOTAL	**$ 884.074,36**	**$ 372.873,05**	**42,18%**

EJECUCIÓN PRESUPESTARIA POR PROYECTO

MES	MOMPICHE	EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL	
ENERO	$ 12.309,83	$ 12.309,83	$ 24.619,66	2,78%
FEBRERO	$ 12.308,75	$ 12.308,75	$ 24.617,49	2,78%
MARZO	$ 47.277,85	$ 106.524,25	$ 153.802,10	17,40%
ABRIL	$ 14.628,40	$ 14.628,40	$ 29.256,80	3,31%
MAYO	$ 16.195,93	$ 16.195,93	$ 32.391,85	3,66%
JUNIO	$ 12.219,18	$ 12.219,18	$ 24.438,36	2,76%
JULIO	$ 41.873,40	$ 41.873,40	$ 83.746,79	9,47%
AGOSTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL EJECUTADO	**$ 156.813,33**	**$ 216.059,73**	**$ 372.873,05**	**42,18%**