

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A MAYO 2017
(en USD dólares)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (d)	EJECUTADO (DEVENGADO) (e)	EJECUTADO (DEVENGADO) (f)	EJECUTADO (DEVENGADO) (g)	TOTAL EJECUTADO MAYO (o)	EJECUCIÓN ANUAL (%) (p=o/a)	EJECUCIÓN PERIODO (%) (q=o/b)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO			
1	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	979.133,95	979.133,95	80.737,60	59.737,86	121.093,77	80.817,67	90.959,90	433.346,79	44,26%	44,26%
2	FOSFATOS - EL REVENTADOR	876.924,31	876.924,31	47.757,67	57.227,41	130.216,32	82.448,84	81.363,41	399.013,64	45,50%	45,50%
TOTAL		1.856.058,26	1.856.058,26	128.495,27	116.965,26	251.310,08	163.266,51	172.323,31	832.360,43	44,85%	44,85%