



GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A NOVIEMBRE 2017

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	1.789.984,54	998.904,56	55,81%
REVENTADOR	1.972.968,46	794.968,38	40,29%
TOTAL	\$ 3.762.953,00	\$ 1.793.872,93	47,67%

MES	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	FOSFATOS - EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	\$ 80.737,60	\$ 47.757,67	\$ 128.495,27	3,41%	\$ 128.495,27	3,41%
FEBRERO	\$ 73.886,03	\$ 43.079,23	\$ 116.965,26	3,11%	\$ 245.460,53	6,52%
MARZO	\$ 121.093,77	\$ 130.216,32	\$ 251.310,08	6,68%	\$ 496.770,61	13,20%
ABRIL	\$ 82.207,52	\$ 81.058,99	\$ 163.266,51	4,34%	\$ 660.037,12	17,54%
MAYO	\$ 90.959,90	\$ 81.363,41	\$ 172.323,31	4,58%	\$ 832.360,43	22,12%
JUNIO	\$ 78.096,89	\$ 65.366,25	\$ 143.463,14	3,81%	\$ 975.823,57	25,93%
JULIO	\$ 133.638,36	\$ 57.653,89	\$ 191.292,24	5,08%	\$ 1.167.115,81	31,02%
AGOSTO	\$ 107.244,22	\$ 80.667,06	\$ 187.911,27	4,99%	\$ 1.355.027,08	36,01%
SEPTIEMBRE	\$ 93.289,51	\$ 64.731,12	\$ 158.020,63	4,20%	\$ 1.513.047,71	40,21%
OCTUBRE	\$ 62.743,26	\$ 63.720,81	\$ 126.464,07	3,36%	\$ 1.639.511,78	43,57%
NOVIEMBRE	\$ 75.007,51	\$ 79.353,64	\$ 154.361,15	4,10%	\$ 1.793.872,93	47,67%
TOTAL EJECUTADO	\$ 998.904,56	\$ 794.968,38	\$ 1.793.872,93	47,67%		