



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2023

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
ADMINISTRATIVO CON CIERRE DE MOMPICHE	196.833,62	84.348,82	42,85%
ADMINISTRATIVO	225.368,17	80.974,57	35,93%
TOTAL	422.201,80	\$ 165.323,39	39,16%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	CIERRE TÉCNICO MOMPICHE	CIERRE ADMINISTRATIVO	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	\$ 5.454,37	\$ 5.454,37	\$ 10.908,73	2,58%	\$ 10.908,73	2,58%
FEBRERO	\$ 7.061,17	\$ 7.061,17	\$ 14.122,33	3,34%	\$ 25.031,06	5,93%
MARZO	\$ 7.671,32	\$ 7.671,32	\$ 15.342,64	3,63%	\$ 40.373,70	9,56%
ABRIL	\$ 5.933,50	\$ 6.158,50	\$ 12.092,00	2,86%	\$ 52.465,70	12,43%
MAYO	\$ 15.301,73	\$ 15.301,73	\$ 30.603,45	7,25%	\$ 83.069,15	19,68%
JUNIO	\$ 6.874,85	\$ 6.874,85	\$ 13.749,70	3,26%	\$ 96.818,85	22,93%
JULIO	\$ 11.672,19	\$ 11.672,19	\$ 23.344,38	5,53%	\$ 120.163,23	28,46%
AGOSTO	\$ 8.418,91	\$ 6.225,91	\$ 14.644,81	3,47%	\$ 134.808,04	31,93%
SEPTIEMBRE	\$ 7.550,95	\$ 7.550,95	\$ 15.101,90	3,58%	\$ 149.909,94	35,51%
OCTUBRE	\$ 8.409,85	\$ 7.003,60	\$ 15.413,45	3,65%	\$ 165.323,39	39,16%
TOTAL EJECUTADO	\$ 84.348,82	\$ 80.974,57	\$ 165.323,39	39,16%		